

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL FIERBINTI-TARG
Nr.7196/06.10.2023

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 06.10.2023, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local Fierbinti-Targ, sedinta convocata de catre domnul primar, conform dispozitiei nr.280/06.10.2023.

In urma efectuarii prezentei consilierilor locali la lucrarile sedintei de astazi, se constata prezenta unui numar de 8 consilieri din totalul de 12 consilieri in functie, sedinta fiind legal constituita. Absenteza nemotivat dnii consilieri Marin M., Maianu G., Bratu S si Pancea Ghe. Se da citire ordinii de zi, care cuprinde urmatoarele:

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare	
Proiect nr.1	Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarea devizului general la obiectivul de investitie „Modernizare strada Bisericii”, oras Fierbinti Targ, jud. Ialomita” Initiator: primar Iusein Iuxsel

Supusa la vot , ordinea de zi este aprobata in unanimitate.

Dnul presedinte de sedinta intreaba consilierii daca au ceva de adaugat in legatura cu procesul verbal al sedintei anterioare. Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare care este aprobat cu 8 voturi pentru.

1. Se trece la dezbaterea **proiectului de hotarare privind aprobarea actualizarii devizului general la obiectivul de investitie „Modernizare strada Bisericii”, oras Fierbinti Targ, jud. Ialomita”**

Domnul primar spune ca suntem presati de timp, de aceea a facut sedinta de indata. Preotul din Fierbintii de Jos ne-a rugat sa facem o parcare in fata bisericii. De asemenea, s-a constatat si exista o nota de constatare in acest sens, ca nu este suficienta piatra pe amplasament pe o portiune destul de mare. De aceea se modifica devizul obiectivului, suma in plus fata de devizul initial este de 69.000 lei, fara TVA. Dnul consilier Ion N intreba de ce nu a vazut proiectantul ca nu este suficienta piatra. Dl primar spune ca studiul de fezabilitate a fost facut de fostul primar iar acum, cand s-a facut proiectul, s-a constatat ca nu este suficienta piatra.

Dnul consilier Ion I spune ca trebuia sa se asfalteze strada din primul an, ca sa nu mai creasca preturile. De asemenea, il intreaba pe dnul primar daca isi mentine afirmatia facuta mai demult, ca nu trebuia asfaltata strada. Domnul primar spune ca in continuare crede ca daca vom face canalizare, strada va avea de suferit. Considera ca nu e bine sa se asfalteze si apoi sa se vina cu lucrari de canalizare. Asta e unul din motivele pentru care ministerul

dezvoltării, dacă alocă bani pentru asfaltare, nu o face decât dacă pe strada este deja canalizarea făcută. Domnul consilier Ion N spune să se aducă proiectul, să vadă toată lumea pe ce se dau banii. Domnul viceprimar spune să facem strada, să nu mai fie nimeni contra. Mai este un an de mandat, haideti să facem treaba. O să se aducă la sedința următoare și proiectul, nu este nimic de ascuns. Colega de la achiziții are o zi de concediu și nu este astăzi. Dnul consilier Ion I spune că trebuie făcut mai repede proiectul. Dnul primar întreabă de ce nu l-a făcut fostul primar. Președintele de sedință supune la vot proiectul de hotărâre, rezultatul votului fiind 8 voturi pentru. În urma rezultatului votului a fost adoptată **HCL Fierbinti Targ nr. 75/06.10.2023 privind aprobarea actualizarea devizului general la obiectivul de investiție „Modernizare strada Bisericii”, oraș Fierbinti Targ, jud. Ialomita**”. Dnul primar spune că vom asfalta câteva străzi până la sfârșitul anului. Dnul consilier Ion N spune că părerea dumnealui este că dnul primar va face un credit pentru asfaltare. Dnul primar spune că nu va face niciun credit dar va asfalta.

Dnul președinte declară sedința închisă și consilierii părăsesc sala de sedințe.

Președinte de sedință

Consilier local

Petre Sorin

Secretar

Matei Cristina